

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2022

## I.

### Objednatel

#### **Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace**

Sídlo: Bezručova 585, 749 01 Vítkov  
IČ: 73214892  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-1422010297/0100  
Jednající: Ing. Šárka Medunová, ředitelka  
ID datové schránky: 47p888q

dále jen „Objednatel“

a

### Zhotovitel

#### **StavbyKrása s.r.o.**

Sídlo: Úvozní 573, 749 01 Vítkov  
IČ: 01823949  
DIČ: CZ01823949  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 4414526369/0800  
jednající: David Krása, jednatel  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: David Krása, jednatel  
Kontaktní osoby ve věcech technických: David Krása, jednatel

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 68427

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 16. 6. 2022:

## II.

1. Na základě nově zjištěných skutečností a dle požadavků objednatele se rozsah díla upravuje o odsouhlasené vícepráce a méněpráce (více viz příloha č. 1 tohoto dodatku):
  - a) změnový list č. 1 (Nerealizace vodovodní přípojky) - změna ceny díla **-8.868,10 Kč bez DPH;**
  - b) změnový list č. 2 (Změna rozsahu oken) - změna ceny díla **-807,2 Kč bez DPH;**
  - c) změnový list č. 3 (Chybějící AL vchodové dveře) - změna ceny díla **+53.325,20 Kč bez DPH;**
  - d) změnový list č. 4 (Nerealizace zateplení podlahy v místnosti 1.01, 1.02) - změna ceny díla **-27.545,89 Kč bez DPH.**

2. Podpisem tohoto dodatku č. 1 smluvní strany mění cenu díla uvedenou v čl. IV Cena díla, odstavci 4.2., 4.3. a 4.4., smlouvy následovně:

**Původní znění**

4.2. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty celkem:

4.379.883,02 Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. tohoto článku smlouvy celkem:

919.775,43 Kč

4.3. Dohodnutá celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty (součet hodnot uvedených v odstavcích 4.1. + 4.2. tohoto článku smlouvy) činí:

5.299.658,45 Kč

(slovy: pět milionů dvě stě devadesát devět tisíc šest set padesát osm celých čtyřicet pět korun českých).

**Nové znění**

4.2. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty celkem:

**4.395.997,21 Kč**

4.3. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.2. tohoto článku smlouvy celkem:

**923.159,41 Kč**

4.4. Dohodnutá celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty (součet hodnot uvedených v odstavcích 4.2. + 4.3. tohoto článku smlouvy) činí:

**5.319.156,62 Kč**

(slovy: pět milionů třicet devět tisíc stopadesát šest korun českých šedesát dva haléřů).

3. Smluvní strany se rovněž dohodly na změně znění odst. 4.9. smlouvy, které nově zní:

4.9. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS z roku 2022/1. **V případě změn u dodávek, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena na základě dohody smluvních stran, přičemž tato změna bude vycházet z ceny nezávislé cenové nabídky, kterou předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení.**

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

*Objednatel:*

Ve Vítkově dne

~~Středisko volného času Vítkov,  
příspěvková organizace  
Bezručova 555, 749 01 Vítkov  
IČO: 73214892~~

Ing. Šárka Medunová  
ředitelka

*Zhotovitel:*

Ve Vítkově dne

~~**StavbyKrása s.r.o.**  
jednatel David Krása  
Úvozni 573, 749 01 Vítkov  
mobil: 736 742 313  
IČ: 01823949 DIČ: CZ01823949~~

David Krása  
jednatel

#### **Přílohy:**

- Příloha č. 1 – změnový list č. 1 včetně změnového položkového rozpočtu
- Příloha č. 2 – změnový list č. 2 včetně změnového položkového rozpočtu
- Příloha č. 3 – změnový list č. 3 včetně změnového položkového rozpočtu
- Příloha č. 4 – změnový list č. 4 včetně změnového položkového rozpočtu