

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**číslo : 4**Zhotovitel: **Stavby Krása s.r.o., Úvozní 573, Vítkov 74901**Investor: **Středisko volného času Vítkov, p. o.** Datum: 28.8.2022Název akce: „**Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov**“Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Tímto změnovým listem jsou řešeny dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce.

Předmět změny: **Nerealizace zateplení podlahy v místnosti 1.01, 1.02****Popis a zdůvodnění změny:**

Po zhodnocení stávajícího stavu betonové podlahy v místnostech 1.01 a 1.02 bylo dohodnuto, že nebude realizováno zateplení podlahy v místnostech 1.01 a 1.02 a bude pouze provedena nová nášlapná vrstva. Pro zajištění výškové návaznosti stávající dílny a nové přístavby by si zateplení podlahy vyžádalo demolici podkladního betonu, který je v dobrém stavu. Výše uvedené místnosti budou využity pouze jako skladové prostory, budou pouze temperovány na nezamrznou teplotu, proto není zateplení podlahy nutné.

Počet připojených listů specifikací:

listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí se změnou


Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí se změnou

Marek Prokš



Ing. arch. Petr Mlýnek



Příloha č.1 – položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněpráci bez DPH : -27 545,89 Kč	Cena vícepráci bez DPH : 0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : -27 545,89 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele: Šárka Medunová, ředitelka SVČ Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 585, 749 01 Vítkov IČO: 73214892	Podpis zmocněnce zhotovitele: David Krása, jednatel společnosti StavbyKrása s.r.o. jedenatel David Krása Úvoz 573, 749 01 Vítkov mobil: 736 742 313 IČ: 01823949 DIČ: CZ01823949	
Datum:	Datum:	

Změnový list č. 4

Stavba: **04 Nerealizace zateplení podlahy v místnosti 1.01, 1.02**

Objednatel: **Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace** IČO: **73214892**
Bezručova 585 DIČ: **CZ73214892**
74901 Vítkov

Zhotovitel: **StavbyKrása s.r.o.** IČO: **01823949**
Úvozní 573 DIČ: **CZ01823949**
74901 Vítkov

Vypracoval: **David Krása**

Rozpis ceny

Celkem

Celkem

-27 545,89

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH

21 %

-27 545,89 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-27 545,89 CZK

Ve **Vítkově**

dne

StavbyKrása s.r.o.
jedenatel David Krása
Úvozní 573, 749 01 Vítkov
mobil: 736 742 313
IČO: 01823949
StavbyKrása s.r.o.
Za zhotovitele

Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
IČO: 73214892
Za objednatele

Změnový list č. 4 - Nerealizace zateplení podlahy v místnosti 1.01, 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
26	632451456R01	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 60 mm tl. C 25	m2	-37,46000	350,00	-13 111,00
Díl: 998						
Přesun hmot						
44	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-4,68250	250,00	-1 170,63
Díl: 713						
Izolace tepelné						
45	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	-37,46000	35,00	-1 311,10
46	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	-38,20900	280,00	-10 698,52
47	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	-37,46000	15,00	-561,90
48	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	-38,20900	13,00	-496,72
49	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-130,68240	1,50	-196,02