

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4/2022

I.

Objednatel

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace

Sídlo: Bezručova 585, 749 01 Vítkov
IČ: 73214892
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-1422010297/0100
Jednající: Ing. Šárka Medunová, ředitelka
ID datové schránky: 47p888q

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

StavbyKrása s.r.o.

Sídlo: Úvozní 573, 749 01 Vítkov
IČ: 01823949
DIČ: CZ01823949
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4414526369/0800
jednající: David Krása, jednatel
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: David Krása, jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických: David Krása, jednatel

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 68427

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 6. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 10. 2022:

II.

1. Na základě nově zjištěných skutečností a dle požadavků objednatele se rozsah díla upravuje o odsouhlasené vícepráce a méněpráce (více viz přílohy tohoto dodatku):

- a) změnový list č. 5 (ZTI) - změna ceny díla **+80,155,78 Kč bez DPH;**
- b) změnový list č. 6 (Bednění pod střešní krytinou) - změna ceny díla **+19.288,61 Kč bez DPH;**
- c) změnový list č. 7 (Dělicí stěna 1.10/1.11) - změna ceny díla **+9.807,75 Kč bez DPH;**

- d) změnový list č. 8 (Změna trasy přípojek) - změna ceny díla **-11.493,30 Kč bez DPH;**
- e) změnový list č. 9 (Izolace 100 mm) - změna ceny díla **+32.194,04 Kč bez DPH;**
- f) změnový list č. 10 (Změna podlahy 1.02) - změna ceny díla **-27.229,78 Kč bez DPH;**
- g) změnový list č. 11 (Méněpráce) - změna ceny díla **-34.926,35 Kč bez DPH.**

2. Podpisem tohoto dodatku č. 2 smluvní strany mění cenu díla uvedenou v čl. IV Cena díla, odstavci 4.2., 4.3. a 4.4., smlouvy následovně:

Původní znění

4.2. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty celkem:

4.395.997,21 Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.2. tohoto článku smlouvy celkem:

923.159,41 Kč

4.4. Dohodnutá celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty (součet hodnot uvedených v odstavcích 4.2. + 4.3. tohoto článku smlouvy) činí:

5.319.156,62 Kč

(slovy: pětmilionutřístadevatenácttisícstopadesátšest korun českých šedesátdva haléřů).

Nové znění

4.2. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty celkem:

4.463.793,96 Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.2. tohoto článku smlouvy celkem:

937.396,73 Kč

4.4. Dohodnutá celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty (součet hodnot uvedených v odstavcích 4.2. + 4.3. tohoto článku smlouvy) činí:

5.401.190,69 Kč

(slovy: pětmilionučtyřístajedentisícstodevadesát korun českých šedesátdevět haléřů).

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Objednatel:

Ve Vítkově dne

28. 11. 2012

Zhotovitel:

Ve Vítkově dne

28. 11. 2012

Středisko volného času Vítkov,
přípravková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
IČO: 3214892

Ing. Šárka Medunová
ředitelka

StavbyKrása s.r.o.
jednatel David Krása
Úvozní 573, 749 01 Vítkov
mobil: 736 742 313
IČ: 01823949 DIČ: CZ01823949

David Krása
jednatel

Přílohy:

- Příloha č. 1 – změnový list č. 5 včetně změnového položkového rozpočtu
- Příloha č. 2 – změnový list č. 6 včetně změnového položkového rozpočtu
- Příloha č. 3 – změnový list č. 7 včetně změnového položkového rozpočtu
- Příloha č. 4 – změnový list č. 8 včetně změnového položkového rozpočtu
- Příloha č. 5 – změnový list č. 9 včetně změnového položkového rozpočtu
- Příloha č. 6 – změnový list č. 10 včetně změnového položkového rozpočtu
- Příloha č. 7 – změnový list č. 11 včetně změnového položkového rozpočtu

Položkový rozpočet

S:	27032022	ZTI -Plynoinstalace
O:	01	
R:	3	_Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				13 250,00
3	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	25,00000	150,00	3 750,00
4	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	25,00000	160,00	4 000,00
5	220261665R00	Začistění drážky, konečná úprava	m	25,00000	220,00	5 500,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 767,04
13	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	63,00	126,00
14	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	325,00	650,00
15	55161672R	Podlahová vpust boční 110 černá, nerez mřížka	kus	2,00000	481,50	963,00
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1,00000	27,00	27,00
19	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00142	732,00	1,04
Díl: 722		Vnitřní vodovod				8 817,24
21	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	15,00000	298,00	4 470,00
22	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	15,00000	25,00	375,00
28	722181245RT8	Izolace nálepková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	15,00000	140,50	2 107,50
29	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	55,00000	33,90	1 864,50
30	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00055	437,50	0,24
Díl: 725		Zařizovací předměty				56 321,50
12	725001	WC modul zazdivací Geberit	ks	5,000	3 750,00	18 750,00
13	725002	Montáž a připojení WC modulu Geberit	ks	5,000	620,00	3 100,00
14	725003	Madlo pevné k wc invalida	ks	1,000	1 999,00	1 999,00
15	725003	Madlo pevné k umyvadlo invalida	ks	2,000	1 855,00	3 710,00
45	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	1,00000	1 531,00	1 531,00
46	725016105R00	Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý	soubor	1,00000	9 910,00	9 910,00
18	725007	WC tlačítko bílé Geberit	ks	5,000	1 550,00	7 750,00
19	725008	Montáž tlačítka	ks	5,000	250,00	1 250,00
51	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	148,50	148,50
20	725009	Baterie Dřezová nástěnná na vylevku	ks	1,000	1 998,00	1 998,00
22	725011	Sifon umyvadlový	ks	5,000	154,00	770,00
23	725012	Montáž sifonu umyvadlového	ks	5,000	85,00	425,00
55	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00000	2 215,00	2 215,00
53	725823121R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	1,00000	2 765,00	2 765,00

Změnový list č. 5

Stavba: ZTI

Objekt: 01

Rozpočet: 3 _Pol

Objednatel: Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585
74901 Vítkov
IČO: 73214892
DIČ: CZ73214892

Zhotovitel: StavbyKrása s.r.o.
Úvozní 573
74901 Vítkov
IČO: 01823949
DIČ: CZ01823949

Vypracoval: David Krása

Rozpis ceny

Celkem

Celkem			80 155,78
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
-------------------------	------	--	----------

Základ pro základní DPH	21 %		80 155,78 CZK
-------------------------	------	--	---------------

Zaokrouhlení			0,00 CZK
--------------	--	--	----------

Cena celkem bez DPH			80 155,78 CZK
----------------------------	--	--	----------------------



v vítkov dne 30.9.2012

StavbyKrása s.r.o.

Za zhotovitele

Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
IČO: 73214892 ☺

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo : 5	
Zhotovitel:	Stavby Krása s.r.o., Úvozní 573, Vítkov 74901		
Investor:	Středisko volného času Vítkov, p. o.	Datum: 28.11.2022	
Název akce: „Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Tímto změnovým listem jsou řešeny dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce.			
Předmět změny: ZTI			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list ZTI řeší prvky vodovodu, kanalizace a zařízovacích předmětů, které jsou v projektové dokumentaci, ale nejsou obsaženy v rozpočtu.			
Počet připojených listů specifikací:	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí se změnou			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí se změnou			
		Marek Prokš	
		Ing. arch. Petr Mlýnek	
Příloha č.1 – položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH : -0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 80 309, 78 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : 80 309, 78 Kč Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -změna nemá vliv na termín dokončení díla		
Podpis zmocněnce objednatele: Šárka Medunová, ředitelka SVČ Střediskové veřejné územní úřady Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 886/149 01 Vítkov IČ: 73214892	Podpis zmocněnce zhotovitele: David Krása, jednatel společnosti StavbyKrása s.r.o. jedenat. David Krása Úvozni 23, 749 01 Vítkov mobil: 736 742 313 IČ: 01823949 DIČ: CZ01823949		
Datum: 30.9.2022	Datum: 30.9.2022		

Položkový rozpočet

S: 1	Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov
O: 01	02 - SO 02 - Přístavba navazující na stávající dílnu
R: 3	02.2 - SO 02.2 - Přístavba sociálního zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762						
Konstrukce tesafské						
						7 599,41

Položkový rozpočet

S:	1	Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov
O:	01	02 - SO 02 - Přístavba navazující na stávající dílnu
R:	2	02.1 - SO 02.1 - Přístavba učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				11 689,21
94	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	44,74050	110,00	4 921,46
95	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,23050	5 500,00	6 767,75

Změnový list č.6

BEDNĚNÍ POD STŘEŠNÍ KRYTINOU



Objednatel:	Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 585 74901 Vítkov	IČO: 73214892 DIČ: CZ73214892
Zhotovitel:	StavbyKrása s.r.o. Úvozní 573 74901 Vítkov	IČO: 01823949 DIČ: CZ01823949
Vypracoval:	David Krása	
Rozpis ceny		Celkem
Celkem		19 288,61
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 288,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		19 288,61 CZK

Ve Vítkově

dne 7. 9. 2011

StavbyKrása s.r.o.
Za zhotovitele

Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace
Bezručova 585 74901 Vítkov
IČO: 73214892 Ⓡ
Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo : 6	
Zhotovitel:	Stavby Krása s.r.o., Úvozní 573, Vítkov 74901		
Investor:	Sřredisko volného času Vítkov, p. o.	Datum: 28.11.2022	
Název akce: „Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Tímto změnovým listem jsou řešeny dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce.			
Předmět změny: BEDNĚNÍ POD STŘEŠNÍ KRYTINOU			
Popis a zdůvodnění změny:			
Navržená střecha má sklon 8 st. Střešní difúzní fólie byla položena na celoplošné bednění z desek (při tomto sklonu nelze fólii položit pouze napnutím mezi krokve). Dále byla provedena odvětrávaná mezera pomocí latí. Plechovou střešní krytinu nelze kvůli průhybu a kotvení pokládat na latě. Na základě doporučení dodavatele krytiny byl zhotoven druhý záklop „ob desku“ = 50% plochy střechy.			
Počet připojených listů specifikací:	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/>		
	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasí se změnou			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasí se změnou			
Marek Prokš 			
Ing. arch. Petr Mlýnek 			
Příloha č.1 – položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH : -0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 19 288,61 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : 19 288,61 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -změna nemá vliv na termín dokončení díla		
Podpis zmocněnce objednatele: Šárka Medunová, ředitelka SVČ	Podpis zmocněnce zhotovitele: David Krása, jednatel společnosti		
<p>Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 685, 749 01 Vítkov IČO: 73214892</p>	<p>StavbyKrása s.r.o. jednatel David Krása Úvozní 23, 749 01 Vítkov mobil: 736 742 313 IČ: 01023949 DIČ: CZ01823949</p>		
Datum: 19. 9. 2012	Datum: 19. 9. 2012		

Položkový rozpočet

S:	1	Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov
O:	01	02 - SO 02 - Přístavba navazující na stávající dílnu
R:	2	02.1 - SO 02.1 - Přístavba učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 807,75
16	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	13,07700	1 850,00	24 192,45
24	342247542R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	-13,07700	1 100,00	-14 384,70

Změnový list č. 7

DĚLÍCÍ STĚNA 1.10/1.11

Objednatel: **Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace** IČO: 73214892
Bezručova 585 DIČ: CZ73214892
74901 Vítkov

Zhotovitel: **StavbyKrása s.r.o.** IČO: 01823949
Úvozní 573 DIČ: CZ01823949
74901 Vítkov

Vypracoval: **David Krása**

Rozpis ceny

Celkem

Celkem			9 807,75
---------------	--	--	-----------------

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %		9 807,75 CZK
-------------------------	------	--	--------------

Zaokrouhlení			0,00 CZK
--------------	--	--	----------

Cena celkem bez DPH			9 807,75 CZK
----------------------------	--	--	---------------------

Ve Vítkově

dne



1-9-2022

StavbyKrása s.r.o.

Za zhotovitele

Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
IČO: 73214892 ⓘ

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo : 7	
Zhotovitel:	Stavby Krása s.r.o., Úvozní 573, Vítkov 74901		
Investor:	Středisko volného času Vítkov, p. o.	Datum: 28.11.2022	
Název akce: „Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Tímto změnovým listem jsou řešeny dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce.			
Předmět změny: DĚLÍCÍ STĚNA 1.10/1.11			
Popis a zdůvodnění změny:			
Mezi v místnosti 1.10/1.10 je dle projektové dokumentace navržena nosná dělicí stěna tl. 300 mm. V rozpočtu byla chybně uvedena příčka tl. 150 mm.			
Počet připojených listů specifikací:	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/>		
	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasí se změnou			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasí se změnou			
Marek Prokš 			
Ing. arch. Petr Mlýnek 			
Příloha č.1 – položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH : -14 384,70 Kč	Cena víceprací bez DPH : 24 192,45 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : 9 807,75 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -změna nemá vliv na termín dokončení díla		
Podpis zmocněnce objednatele: Šárka Medunová, ředitelka SVC	Podpis zmocněnce zhotovitele: David Krása, jednatel společnosti		
<p>Středisko výchovně vzdělávacího ústavu Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 885, 749 01 Vítkov IČO: 73214892</p> <p>Datum: 19. 10. 2022</p>	<p>Stavbykrása s.r.o. jedenáct David Krása Ulvař 873, 749 01 Vítkov mobil: 736 742 313 IČO: 0233940 DIČ: CZ010233949</p> <p>Datum: 19. 10. 2022</p>		

Změnový list č. 8- ZMĚNA TRASY PŘÍPOJEK

S:	01	SO 03 - Technika prostředí staveb - Dodávka a montáž přípojek
O:	01	
R:	1	Dodávka a montáž přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-4 748,00
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	-12,60000	180,00	-2 268,00
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-1,90000	30,00	-57,00
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,40000	580,00	-812,00
7	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	-1,40000	310,00	-434,00
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	-10,70000	110,00	-1 177,00
Díl: 4 Vodorrovné konstrukce						-784,00
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-0,80000	980,00	-784,00
Díl: 5 Komunikace						-7 114,80
10	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	-11,55000	410,00	-4 735,50
11	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkopiskem	m3	-4,62000	515,00	-2 379,30
Díl: 8 Trubní vedení						-3 038,50
12	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	-4,00000	28,00	-112,00
13	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	-4,00000	310,00	-1 240,00
17	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	-4,00000	30,00	-120,00
20	286136431R	Trubka Wavin TS plyn SDR11 32x3,0 mm L = 12 m PE100 RC jednovrstvé potrubí, barva oranžovo-žlutá	m	-13,00000	52,00	-676,00
21	28314146.AR	Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN" š. 300 mm	m	-13,00000	3,50	-45,50
22	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	-13,00000	20,00	-260,00
33	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	-13,00000	45,00	-585,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-48,00
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-0,40000	120,00	-48,00
Díl: 723 Vnitřní plynovod						4 240,00
57	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	8,00000	530,00	4 240,00

Změnový list č.8 - ZMĚNA TRASY PŘÍPOJEK

Stavba:	01	SO 03 - Technika prostředí staveb - Dodávka a montáž přípojek	
Objekt:	01		
Rozpočet:	1	Dodávka a montáž přípojek	
Objednatel:	Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 585 74901 Vítkov		IČO: 73214892 DIČ: CZ73214892
Zhotovitel:	StavbyKrása s.r.o. Úvozní 573 74901 Vítkov		IČO: 01823949 DIČ: CZ01823949
Vypracoval:	David Krása		
Rozpis ceny			Celkem
Celkem			-11 493,30
Rekapitulace daní			
Základ pro základní DPH	21 %		-11 493,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-11 493,30 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>v <u> VÍTKOV </u> dne <u> 11. 11. 2022 </u></p> <p style="text-align: center;">StavbyKrása s.r.o. Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 585, 749 01, Vítkov IČO: 73214892 (1)</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div> </div>			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

číslo : 8

Zhotovitel: Stavby Krása s.r.o., Úvozní 573, Vítkov 74901

Investor: Středisko volného času Vítkov, p. o. Datum: 28.11.2022

Název akce: „Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Tímto změnovým listem jsou řešeny dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce.

Předmět změny: ZMĚNA TRASY PŘÍPOJEK

Popis a zdůvodnění změny:

Trasy plynové přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace byly navrženy v kolizi s kořenovým systémem stromů na severní straně za objektem. Součástí stavebního povolení nebylo kácení výše zmíněných stromů, z toho důvodu musela být trasa přípojek upravena.

Počet připojených listů specifikací: listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí se změnou

Marek Prokš

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí se změnou

Ing. arch. Petr Mlýnek

Příloha č.1 – položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : -15 733,30 Kč		Cena víceprací bez DPH : 4 240,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : -11 493,3 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele: Šárka Medunová, ředitelka SVČ		Podpis zmocněnce zhotovitele: David Krása, jednatel společnosti	
<p>Středisko veřejného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 525 749 01 Vítkov IČ: 73214892</p>		<p>StavbyKrása s.r.o. jednatel David Krása Úvozni 573 749 01 Vítkov mobil 736 742 313 IČ: 01823949 DIČ: CZ01823949</p>	
Datum: 4. 11. 2012		Datum: 4. 11. 2012	

Položkový rozpočet

S:	1	Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov
O:	01	02 - SO 02 - Přístavba navazující na stávající dílnu
R:	2	02.1 - SO 02.1 - Přístavba učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				12 809,48
96	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem (9,69-0,30+9,70)/2*5,40 : 51,543	m2	51,54300	120,00	6 185,16
				51,54300		
97	631 5083953.R	Pás ISOVER DOMO PLUS 8400 x 1200 x 100 mm	m2	52,57400	126,00	6 624,32

Položkový rozpočet

S:	1	Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov
O:	01	02 - SO 02 - Přístavba navazující na stávající dílnu
R:	2	02.1 - SO 02.1 - Přístavba učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				19 384,56
80	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 13,00*6,00 : 78	m2	78,00000	120,00	9 360,00
				78,00000		
81	631 5083953.R	Pás ISOVER DOMO PLUS 8400 x 1200 x 100 mm 13,00*6,00*1,02 : 79,56	m2	79,56000	126,00	10 024,56
				79,56000		

Změnový list č.9

é

ZL 09 - IZOLACE 100 mm

Objednatel:	Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 585 74901 Vítkov	IČO: 73214892 DIČ: CZ73214892
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	StavbyKrása s.r.o. Úvozní 573 74901 Vítkov	IČO: 01823949 DIČ: CZ01823949
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval: David Krása

Rozpis ceny Celkem

Celkem			32 194,04
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
-------------------------	------	--	----------

Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
-------------	------	--	----------


Základ pro základní DPH	21 %		32 194,04 CZK
-------------------------	------	--	---------------



Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	32 194,04 CZK
----------------------------	----------------------

Ve Vítkově dne 3. 11. 2012

StavbyKrása s.r.o.
Za zhotovitele

Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
IČO: 73214892 
Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo : 9	
Zhotovitel:	Stavby Krása s.r.o., Úvozní 573, Vítkov 74901		
Investor:	Středisko volného času Vítkov, p. o.	Datum: 28.11.2022	
Název akce: „Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Tímto změnovým listem jsou řešeny dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce.			
Předmět změny: IZOLACE 100 mm			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o chybějící dodávku a montáž minerální izolace tl. 100 mm pod krokvení mezi dřevěným roštem.			
Počet připojených listů specifikací:	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí se změnou Marek Prokš 			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí se změnou Ing. arch. Petr Mlýnek 			
Příloha č.1 – položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 4 240,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : -32 194,04 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -změna nemá vliv na termín dokončení díla		
Podpis zmocněnce objednatele: Šárka Medunová, ředitelka SVČ	Podpis zmocněnce zhotovitele: David Krása, jednatel společnosti		
<p>Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 585, 749 01 Vítkov IČO: 73214892</p>	<p>StavbyKrása s.r.o. jednatel David Krása Úvoz 573, 749 01 Vítkov mobil: 736 742 313 IČ: 01823949 DIČ: CZ01823949</p>		
Datum: 3. 11. 2022	Datum: 3. 11. 2022		

Položkový rozpočet

S: 1	Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov
O: 01	02 - SO 02 - Přístavba navazující na stávající dílnu
R: 4	02.3 - SO 02.3 - Stávající dílna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				-33 472,06
78	771445014RT1	Obklad soklíků hutných, rovných, tmeI, v do 100 mm lepidlo Monoflex, spar. hm. ASO-Flexuge (Schönburg)	m	-31,27000	120,00	-3 752,40

"1,01" (5,32+3,42+0,30)²-(0,80+2,40) :

"1,02" (5,275+3,42+0,30)²-0,80² :

31,27

31,27000

79	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	-109,44500	68,00	-7 442,26
----	----------	--	-----	------------	-------	-----------

"1,01" (5,32+3,42+0,30)²-(0,80+2,40) :

"1,02" (5,275+3,42+0,30)²-0,80² :

Mezisoučet :

31,270,33*1,05 :

99,495*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

109,445

109,44500

80	771554112	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/ m ²	m ²	-18,91600	420,00	-7 944,72
----	-----------	---	----------------	-----------	--------	-----------

"1,02" 5,275*3,42 :

0,35*2,50 :

18,916

18,91600

81	59247504	dlaždice teracová tryskaná impregnovaná 400x400x20mm	m ²	-20,80800	580,00	-12 068,64
----	----------	--	----------------	-----------	--------	------------

18,916*1,10 :

20,808

20,80800

82	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	-377,34040	6,00	-2 264,04
----	--------------	---	---	------------	------	-----------

Díl: 777

Podlahy lité

83	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzralý	m ²	18,91600	150,00	2 837,40
----	-----------	---	----------------	----------	--------	----------

Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový

84	777611101	Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový	m ²	18,91600	180,00	3 404,88
----	-----------	---	----------------	----------	--------	----------

ZL 10 - ZMĚNA PODLAHY 1.02

Stavba: 1 **Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov**

Objednatel: Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585
74901 Vítkov
IČO: 73214892
DIČ: CZ73214892

Zhotovitel: StavbyKrása s.r.o.
Úvozní 573
74901 Vítkov
IČO: 01823949
DIČ: CZ01823949

Vypracoval: David Krása

Rozpis ceny

Celkem			-27 229,78
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %		-27 229,78 CZK
-------------------------	------	--	-----------------------

Zaokrouhlení			0,00 CZK
--------------	--	--	-----------------

Cena celkem bez DPH			-27 229,78 CZK
----------------------------	--	--	-----------------------

Ve Vítkově

dne

12. 11. 2012

StavbyKrása s.r.o.
Za zhotovitele

**Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
IČO: 73214892** ⓘ
Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

číslo : 10

Zhotovitel:	Stavby Krása s.r.o., Úvozni 573, Vítkov 74901		
Investor:	Středisko volného času Vítkov, p. o.	Datum: 28.11.2022	

Název akce: „Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“

Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Tímto změnovým listem jsou řešeny dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce.

Předmět změny: ZMĚNA PODLAHY 1.02

Popis a zdůvodnění změny:

V místnosti 1.02 byla navržena jako podlahová krytina teracová dlažba, v místnosti 1.01, která na ni navazuje je epoxidový nátěr. Investor požaduje, aby tyto místnosti na sebe výškově navazovali bez schodu (v případě teraca by to bylo 30 mm). V místnosti 1.02 bude proveden epoxidový nátěr.

Počet připojených listů specifikací: listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:


Souhlasí se změnou

Marek Prokš

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasí se změnou

Ing. arch. Petr Mlýnek



Příloha č.1 – položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 10

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-33 472,06 Kč

6 242,28,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-27 229,78 Kč

-změna nemá vliv na termín dokončení díla

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Šárka Medunová, ředitelka SVČ

David Krása, jednatel společnosti

Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace
Bezručova 535, 749 01 Vítkov
IČ: 73214892

StavbyKrása s.r.o.

jednatel David Krása
Úvozni 57, 749 01 Vítkov
mobil 736 742 313
IČ: 01823949 DIČ: CZ01823949

Datum:

Datum:

Položkový rozpočet

S:	1	Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov
O:	01	02 - SO 02 - Přístavba navazující na stávající dílnu
R:	4	02.3 - SO 02.3 - Stávající dílna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřních				-1 742,18
	8 622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	-26,10000	30,00	-783,00
		(3,60+0,90*2)*2 :				
		(1,0+2,05*2)*3 :				
		26,1		26,10000		
	9 28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	-27,40500	35,00	-959,18
		26,10*1,05 :				
		27,405		27,40500		
Díl: 62		Úprava povrchů vnějších				-5 457,68
	10 622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	-27,46000	120,00	-3 295,20
		(11,67+4,12+11,67) :				
		27,46		27,46000		
	11 59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	-28,83300	75,00	-2 162,48
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-4 207,95
	50 762341650	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hoblovaných	m2	-5,68500	330,00	-1 876,05
		11,37*(0,30+0,20) :				
		5,685		5,68500		
	61 762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-0,11900	1 280,00	-152,32
		6,254*0,019 :				
		0,119		0,11900		
	52 61191183	palubky podlahové SM 19x121mm A/B	m2	-6,25400	320,00	-2 001,28
		5,685*1,10 :				
		6,254		6,25400		
	53 998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-35,66000	5,00	-178,30
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-13 500,00
	70 766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
	71 61173553	dveře celodřevěné vchodové palubkové smrkové komplet plně 900x1970mm	kus	-1,00000	11 000,00	-11 000,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				-2 160,30
	85 783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	-5,68500	50,00	-284,25
		11,37*(0,30+0,20) :				
		5,685		5,68500		
	86 783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-17,05500	110,00	-1 876,05

Položkový rozpočet

S: 1	Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov
O: 01	02 - SO 02 - Přístavba navazující na stávající dílnu
R: 3	02.2 - SO 02.2 - Přístavba sociálního zázemí

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování					
výplně					
37 644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	-10,00000	50,00	-500,00
38 55341431	Větrací mřížka v kovovém provedení Ø 100 mm s přírubou a sítkou	kus	-10,00000	75,00	-750,00
Díl: 62 Úprava povrchů vnějších					
47 622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	-21,49000	30,00	-644,70

"1.NP :

"zakládací lišta použita protože je zde rozhraní dvou povrchů s různou zrnitostí a tedy i různou hrúbostí :

"spára by se musela zesílikonovat :

(9,69+0,85+0,95+10,0) :

21,49

21,49000

48 59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	-22,56500	75,00	-1 692,38
-------------	---	---	-----------	-------	-----------

21,49*1,05 Pře počtené koeficientem množství :

22,565

22,56500

Položkový rozpočet

S:	1	Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov
O:	01	02 - SO 02 - Přístavba navazující na stávající dílnu
R:	2	02.1 - SO 02.1 - Přístavba učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úprava povrchů vnějších				-4 271,18
41	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	-21,49000	120,00	-2 578,80

"1.NP :

"zakládací lišta použita protože je zde rozhraní dvou povrchů s různou zrnitostí a tedy i různou hrubostí :

"spára by se musela zasílikonovat :

(9,69+0,85+0,95+10,0) :

21,49

21,49000

42	59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	-22,56500	75,00	-1 692,38
----	----------	---	---	-----------	-------	-----------

21,49*1,05 "Přepočtené koeficientem množství :

22,565

22,56500

ZL 11 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: 1 Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov

Objednatel: Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585 74901 Vítkov
IČO: 73214892
DIČ: CZ73214892

Zhotovitel: StavbyKrása s.r.o.
Úvozní 573 74901 Vítkov
IČO: 01823949
DIČ: CZ01823949

Vypracoval: David Krása

Rozpis ceny

Celkem			-34 926,35
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %		-34 926,35 CZK
-------------------------	------	--	-----------------------

Zaokrouhlení			0,00 CZK
--------------	--	--	-----------------

Cena celkem bez DPH			-34 926,35 CZK
----------------------------	--	--	-----------------------

Ve Vítkově dne

18. 11. 2002
Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01, Vítkov
IČO: 73214892
Za objednatele

StavbyKrása s.r.o.
Za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

číslo : 11

Zhotovitel:	Stavby Krása s.r.o., Úvoz ní 573, Vítkov 74901		
Investor:	Středisko volného času Vítkov, p. o.	Datum: 28.11.2022	

Název akce: „Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“

Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Tímto změnovým listem jsou řešeny dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce.

Předmět změny: **MÉNĚPRÁCE****Popis a zdůvodnění změny:**

Jedná se o soboru položek, které nebyly vyfakturovány z důvodu nadbytečnosti.

Počet připojených listů specifikací:	listů A4
--------------------------------------	----------

Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
------------------------------	---	-------------------------------------	--	------------------------------------	---

Oznámení vydává:


Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí se změnou


Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí se změnou

Marek Prokš



Ing. arch. Petr Mlýnek



Příloha č.1 – položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : -34 926,35 Kč	Cena víceprací bez DPH : -	
Výsledná cena změny bez DPH : -34 926,35 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele: Šárka Medunová, ředitelka SVČ Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 585 749 01, Vítkov IČO: 73214892	Podpis zmocněnce zhotovitele: David Krása, jednatel společnosti StavbyKrása s.r.o. jednatel David Krása ① Úvozni 585 749 01 Vítkov mobil: 736 742 313 IČ: 01823949 DIČ: CZ01823949	
Datum: 18. 11. 2022	Datum: 18. 11. 2022	