

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

číslo : 2

Zhotovitel: Stavby Krása s.r.o., Úvozní 573, Vítkov 74901

Investor: Středisko volného času Vítkov, p. o. Datum: 28.8.2022

Název akce: „Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Tímto změnovým listem jsou řešeny dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce.

Předmět změny: **Změna rozměru oken****Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku investora, byli upraveny rozměry oken v místnostech 1.06, 1.08, 1.08, 1.10, 1.11.

Počet připojených listů specifikací: listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí se změnou

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí se změnou

Marek Prokš

Ing. arch. Petr Mlýnek

Příloha č.1 – položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněpráci bez DPH : -1 369,38 Kč	Cena vícepráci bez DPH : 562,36 Kč Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : -807,01 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele: Šárka Medunová, ředitelka SVC Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 585, 749 01 Vítkov IČO: 73214892	Podpis zmocněnce zhotovitele: David Krása, jednatel společnosti StavbyKrása s.r.o. jednatel David Krása Úvozní 573, 749 01 Vítkov mobil: 736 742 313 IČ: 01823949 DIČ: CZ01823949	
Datum:	Datum:	

Změnový list č.2

Stavba: 02 Změna rozměru oken

Objednatel: Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
 Bezručova 585
 74901 Vítkov
 IČO: 73214892
 DIČ: CZ73214892

Zhotovitel: StavbyKrása s.r.o.
 Úvozní 573
 74901 Vítkov
 IČO: 01823949
 DIČ: CZ01823949

Vypracoval: David Krása

Rozpis ceny

Celkem			Celkem
			-807,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
-------------------------	------	--	----------

Základ pro základní DPH	21 %		-807,01 CZK
-------------------------	------	--	-------------

Zaokrouhlení			0,00 CZK
--------------	--	--	----------

Cena celkem bez DPH			-807,01 CZK
----------------------------	--	--	--------------------

Ve VÍTKOV dne

StavbyKrása s.r.o.
 jednatel David Krása ①
 Úvozní 573, 749 01 Vítkov
 mobil 736 742 313
 IČ: 01823949
 Za zhotovitele

Středisko volného času Vítkov,
 příspěvková organizace
 Bezručova 585, 749 01 Vítkov
 IČO: 73214892 ②

Za objednatele

Změnový list č.2 - Změna rozměru oken

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3					435,12
Svislé a kompletní konstrukce					
19 311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	0,23520	1 850,00	435,12
Díl: 61					110,54
Úprava povrchů vnitřních					
40 612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	0,23520	410,00	96,43
41 612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	0,23520	60,00	14,11
Díl: 766					-1 369,38
Konstrukce truhlářské					
136 61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	-0,23520	5 800,00	-1 364,16
148 998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-5,21660	1,00	-5,22